
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

 

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Принято на заседании Думы 16 сентября 2011 года 

№ 85-V ДГ 

 

 

О выполнении решения Думы 

города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ 

«Об инвестиционной программе 

«Развитие системы централизо-

ванного теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования городской округ 

город Сургут» на 2008 – 2010 

годы» 

 

Заслушав отчѐт Администрации города о выполнении инвестиционной 

программы «Развитие системы централизованного теплоснабжения              

на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 

на 2008 – 2010 годы», утверждѐнной решением Думы города от 27.12.2007  

№ 331- IV ДГ, Дума города РЕШИЛА: 

 

Утвердить отчѐт о выполнении решения Думы города от 27.12.2007    

№ 331-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие системы 

централизованного теплоснабжения на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы» (далее – 

отчѐт) согласно приложению. 

 

 

 

Председатель Думы города         С.А. Бондаренко 

 

«20» сентября 2011 г. 
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Приложение 

к решению Думы города 

от 20.09.2011 № 85-V ДГ 

 

Отчѐт 

о выполнении решения Думы города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ 

«Об инвестиционной программе «Развитие системы 

централизованного теплоснабжения на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы. 

 

Инвестиционная программа «Развитие системы централизованного 

теплоснабжения на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы (далее – Инвестиционная 

программа) разработана и утверждена с целью обеспечения дополнительной 

тепловой мощностью новых строительных площадок в соответствии с 

генеральным планом развития муниципального образования, повышения 

надѐжности работы систем теплоснабжения и повышения качества 

коммунальных ресурсов. 

Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы:  

1) обеспечение дополнительной тепловой мощности;  

2) обеспечение технической возможности подключения к сетям 

теплоснабжения объектов капитального строительства на застраиваемых 

территориях города; 

3) выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня 

надѐжности работы систем коммунальной инфраструктуры. 

Исполнители Инвестиционной программы – Сургутское городское 

муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее – 

СГМУП «ГТС») и открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания-10» (с апреля 2009 года переименовано в ОАО 

«Фортум»). 

 

За период реализации Инвестиционной программы 2008 – 2010 годов 

планировалось нижеследующее. 

1. Обеспечить дополнительную тепловую мощность: 

 

1) за счѐт проведения мероприятий СГМУП «ГТС» по увеличению 

мощности котельной № 1 с 33 Гкал/час до 66 Гкал/час (пункт 8.3 приложения 

к отчѐту). 

Работы по реконструкции котельной № 1 выполнены СГМУП «ГТС» в 

полном объѐме. Фактическая стоимость работ составила 228,773 млн. рублей, 

в том числе за счѐт денежных средств от платы за подключения в размере 

180,0 млн. рублей и оборотных средств предприятия 48,773 млн. рублей. 

Выполненные мероприятия позволили обеспечить дополнительную 

тепловую мощность на котельной № 1 с 33,24 Гкал/час до 66 Гкал/час, что 

позволило в условиях дефицита тепла по зонам теплоснабжения котельной 
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№ 2 и ГРЭС-1–ПКТС получить дополнительные мощности для развития 

зоны теплоснабжения микрорайона Нефтяников в размере 20 Гкал/час, снять 

тепловые нагрузки с системы теплоснабжения СГРЭС-1–ПКТС в объѐме 30 

Гкал/час и покрыть имеющийся дефицит отпуска тепловой энергии от 

котельной № 2 потребителям в размере 10 Гкал/час; 

 

2) за счѐт проведения комплекса мероприятий ОАО «Фортум» (пункт 

6.1 приложения к отчѐту) и СГМУП «ГТС» (подпункты 8.2.1 – 8.2.4 

приложения к отчѐту), позволяющих довести отпуск тепловой энергии от 

источника СГРЭС-2 с 245 Гкал/час до 410 Гкал/час. 

Для решения поставленной задачи: 

а) ОАО «Фортум» не выполнены в полном объѐме мероприятия, 

направленные на обеспечение дополнительной тепловой мощности, что не 

позволило решить поставленную задачу. Выполнены только проектные 

работы на строительство новой перекачивающей станции ПНС-2, проектные 

работы 2-х секционирующих задвижек на тепломагистрали «ПКТС-

Восточный жилой район» между ТК8-1 (существующая) и ТК8-2 (новая) и 

схемы подключения потребителей потребителей СГМУП «Городской 

рынок». Фактическая стоимость выполненных работ составила 16,788 млн. 

рублей; 

б) строительно-монтажные работы ОАО «Фортум» не выполнены в 

связи с поступлением денежных средств от платы за подключение не в 

полном объѐме. Кредит общество не оформляло; 

в) СГМУП «ГТС» выполнены в полном объѐме работы по 

реконструкции магистральных тепловых сетей по ул. Геологической, пр. 

Пролетарскому, общей протяженностью 1 054 погонных метра, и 

реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-

УВД. Фактическая стоимость выполненных работ составила 106,746 млн. 

рублей; 

г) ввиду неисполнения ОАО «Фортум» строительно-монтажных работ 

не обеспечено увеличение отпуска тепловой энергии от источника СГРЭС-2 

с 245 Гкал/час до 410 Гкал/час; 

 

3) за счѐт выполнения комплекса мероприятий ОАО «Фортум» (пункт 

6.2 приложения к отчѐту) и СГМУП «ГТС» (подпункты 8.1.1 – 8.1.5 

приложения к отчѐту) по снижению превышенной максимальной допустимой 

нагрузки по зоне теплоснабжения ПКТС, которая составляла 9,7 % до 2 % 

для возможности подключения новых объектов точечной застройки и 

существующих реконструируемых объектов (при увеличение нагрузки) в 

Центральной части города. 

Для решения поставленной задачи: 

а) ОАО «Фортум» выполнены работы по реконструкции Пиковой 

котельной тепловых сетей (далее – ПКТС) в части установки 

индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах     
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№ 1…5. Фактическая стоимость выполненных работ составила 43,878 млн. 

рублей; 

б) СГМУП «ГТС» выполнены в полном объѐме работы по 

реконструкции магистральных тепловых сетей по пр. Мира и пр. Ленина, 

общей протяженностью 2 986 погонных метров. Фактическая стоимость 

выполненных работ составила 368,453 млн. рублей; 

в) в виду неисполнения ОАО «Фортум» мероприятий по замене 

существующих перекачивающих насосов на более высоконапорные и по 

монтажу дополнительных трубопроводов на ПКТС снижение превышенной 

максимальной допустимой нагрузки по зоне теплоснабжения ПКТС до 2 % 

не достигнуто. 

 

2. Подключить объекты с общей тепловой нагрузкой 173,342 Гкал/час. 

Фактически подключены объекты с общей тепловой нагрузкой 56,36 

Гкал/час, в том числе, за плату по подключению в объѐме 45,3 Гкал/час, без 

применения платы за подключение – 11,06 Гкал/час (плата за подключение 

не применялась на основании рекомендаций Совета по вопросам применения 

тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь 

создаваемых и реконструируемых объектов недвижимости, утверждѐнных 

распоряжением Администрации города от 16.11.2007 № 2470 (в редакции от 

19.05.2009 № 1198). 

 

3. Обеспечить требуемый уровень надѐжности работы систем 

коммунальной инфраструктуры за счѐт выполнения мероприятий СГМУП 

«ГТС» по реконструкции магистральных тепловых сетей по ул. Энергетиков 

и пр. Мира, общей протяжѐнностью 451 погонный метр (подпункты 8.1.6, 

8.1.7 приложения к отчѐту).  

Выполнение работ планировалось за счѐт надбавки к тарифу. В связи с 

тем, что решением Думы города надбавка не утверждена, реконструкция 

магистральных тепловых сетей выполнена частично – 165 погонных метров 

за счѐт инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию в 

размере 17,962 млн. рублей (с НДС). Фактическая стоимость работ составила 

18,792 млн. рублей.  

 

За период реализации Инвестиционной программы между СГМУП 

«ГТС», ОАО «Фортум» и застройщиками заключено 139 договоров на 

подключение к сетям теплоснабжения с общей нагрузкой 74,075 Гкал/час на 

сумму 427,084 млн. рублей, в том числе:  

средства СГМУП «ГТС» – 322,457 млн. рублей; 

средства ОАО «Фортум» – 104,627 млн. рублей. 

Получено средств от платы за подключение в общем объѐме 260,672 

млн. рублей, в том числе: 

СГМУП «ГТС» – 197,196 млн. рублей; 

ОАО «Фортум» – 63,476 млн. рублей. 
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Освоено всего денежных средств в размере 852,474 млн. рублей, в том 

числе: 

ОАО «Фортум» – 60,666 млн. рублей (за счѐт средств от платы за 

подключение); 

СГМУП «ГТС» – 791,808 млн. рублей (в том числе за счѐт средств от 

платы за подключение – 197,196 млн. рублей, за счѐт собственных средств 

предприятия – 555,879 млн. рублей, с учѐтом субсидии автономного округа – 

35,733 млн. рублей). 

По официальной информации ОАО «Фортум» нереализованные 

денежные средства, полученные на основании договоров на подключение 

(заключѐнным в период с 2008 по 2010 год), будут направлены на 

выполнение мероприятия, указанного в подпункте 6.1.2 приложения к 

отчѐту.  

Для финансирования мероприятий Инвестиционной программы 

СГМУП «ГТС» в 2008 году был оформлен договор № 18–фсп «Об открытии 

невозобновляемой кредитной линии» с открытым акционерным обществом 

«Сбербанк России» на сумму 300 000 тыс. рублей. В виду неисполнения 

Инвестиционной программы в части поступления денежных средств от 

застройщиков предприятием оформлено 2 краткосрочных кредита по 100 000 

тыс. рублей. На сегодняшний день кредиты предприятием погашены за счѐт 

собственных средств. 

Уплата процентов по кредитам за период реализации Инвестиционной 

программы составила 117,817 млн. рублей, в том числе субсидия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 35,733 млн. рублей. 

 

Решение Думы города от 28.12.2010 № 852-IV ДГ «О продлении срока 

действия решения Думы города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ «Об 

инвестиционной программе «Развитие системы централизованного 

теплоснабжения на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы» было принято с целью 

обеспечения возможности установления платы за подключение к системе 

теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 

«О теплоснабжении». 

В январе 2011 года для установления платы за подключение к системе 

теплоснабжения были направлены документы в Региональную службу по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

13.01.2011 от Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры получен отказ (исх. № 11/11) в установлении 

платы за подключение для СГМУП «ГТС» в виду отсутствия нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и методических 

указаний по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения. 

В связи с отсутствием источника финансирования в виде утверждѐнной 

платы за подключение к системе централизованного теплоснабжения, 

решением Думы города от 04.05.2011 № 35-V ДГ отменено решение Думы 

города от 28.12.2010 № 852-IV ДГ «О продлении срока действия решения 
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Думы города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ «Об инвестиционной программе 

«Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут» на 2008 – 2010 

годы». 

 

Ожидаемые результаты достигнуты частично в части обеспечения 

дополнительной тепловой мощностью застраиваемых жилых микрорайонов 

муниципального образования за счѐт увеличения мощности котельной № 1. 

В период реализации Инвестиционной программы заявки на подключение 

объектов капитального строительства к системе централизованного 

теплоснабжения удовлетворены в полном объѐме. 

В настоящее время в виду неисполнения ОАО «Фортум» мероприятия 

по строительству ПНС-2, техническая возможность подключения объектов 

капитального строительства к системе теплоснабжения отсутствует. 

Информация по строительству ПНС-2 прилагается. 
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